

本願寺神戸別院・兵庫教区教務所 ・兵庫教区教化センター 改修工事建設委員会議事録

1. 日 時 2024(令和6)年7月30日(火) 14:00～

2. 会 場 本願寺神戸別院 1階研修ホール

(1). 開式の辞

(2). 事務連絡 (出欠報告・資料確認)

(3). 挨拶 松本隆英 本願寺神戸別院輪番・兵庫教区教務所長

(4). 趣旨説明 (松本隆英 本願寺神戸別院輪番・兵庫教区教務所長)

- ・本願寺神戸別院・兵庫教区教務所・教化センターの現状と改修工事について

(5). 概要説明 (株式会社 中村設計)

- ・調査報告書について

- ・基本計画並びに概予算について

《質問：姫路西組 加古淳》

今回は、増築部分の改修工事が含まれていないが、今後30年もつのか？また、尖塔について、もともと欠損しやすいデザインではないのか？

《回答：(株) 中村設計》

塗装については、もともと良い塗料を使っている。そのため30年間維持することができた。今回も同様クオリティで、改修工事を実施した。

増築部分については、10数年後には、改修が必要な可能性がある。

尖塔については、昭和5年の建物のデザインの復元をベースとして設計した。

《質問：養父組 伊藤礼智》

さらに30年後には、さらに修復工事の必要があるのでは、それならば、次世代にも、伝え

ておかなければならないのではないかと？

《回答：(株) 中村設計》

修繕時期を見極める必要がある。今後の経年劣化等でどのようになるかによる。

《質問：高砂組 藤井正憲》

この予算表に表示されていない経費は、どのようなものがあるのか？

設計管理費は、どのくらいか？また、近隣等営業補償金については、どのくらい必要でこれまで支出したことがあるか？追加工事の金額はどのくらいか？

《回答：事務局》

設計管理費については、11,000,000 円・近隣等営業補償金については、2,000,000 円ほどを見込んでいる。これまでの過去の工事では支出したことはないように聞いている。

《回答：(株) 中村設計》

その他建築資材、賃金などが上昇傾向にあるため、追加工事費を 1 割は、余分に予算化していただく必要がある。

《回答：事務局》

当初予定していたタイムスケジュールから、組長等役員交代ため、すでに遅れが生じているため再度調整しているところです。

《質問：姫路東組 藤谷嘉伸》

工期はどのくらいになりますか？

《回答：(株) 中村設計》

10 箇月になります。

《質問：姫路東組 藤谷嘉伸》

電気工事は含めていないとのことですか？

《回答：(株) 中村設計》

今回の予算には、算入してはいないが、キュービクル等の更新時期となっているが、機材の調達を含めて 1 年以上の時間がかかるとの話を聞いている。

《質問：揖龍西組 辻清昭》

漏水している箇所並びに漏水の可能性のある場所の漏水の原因は分かっているのか？

漏水への対応は難しいのではないかと？

《回答：(株) 中村設計》

どこからという原因は特定できない。屋上については、全面改修工事をして対応する。駐車場については、今回の工法は、液剤を注入する方法を執っている。漏水している隙間に液剤が浸透することで漏水を止めることができるもので、従来工法よりも信頼できるものを採用した。

《質問：揖龍西組 辻清昭》

放送設備を聞き取りやすいものにしてほしい、それと地下駐車場が止めにくいので改善してほしい。喫緊に改修していかなければならないランク付けされたらどうか？

《回答：(株) 中村設計》

できれば、すべてやっておきたいが予算表の３列目にＡからＤのランクを付けている。

Ａは、足場を組んで行う工事であるため今回実施しておく必要がある。

《回答：事務局》

放送設備について、非常用放送設備については、更新時期が来ているため、今回の工事に合わせて実施することを検討する必要がある。

また、法要・行事で使用する放送設備については、３０年間の経年劣化により更新の必要があるためすでに見積を取っている状況で、こちらについては、経常の会計からの支出となります。

《意見：加古川組 近藤龍樹》

現在の神戸別院は、建設当時納骨所を併設して建立された、このことは、別院の改築が実施できなければ、納骨されているご遺骨の管理もできなくなるということ、そのようなことにならないようにしていかなければならない。

《質問：赤穂北組 三輪善紀》

今回の計画では、およそ２億円の経費がかかるが、別院としてどのくらいの拠出をされ予定なのか？

《回答：事務局》

最終的には、完成記念法要を含めた予算となるが、およそ１億円を拠出できると考えている。先ほど説明いたしました通り、追加工事等もあるため予算は増額されると思われます。

《質問：神戸西組 藤本英孝》

本山から助成はあるのか？

《回答：事務局》

直属寺院振興金庫というものがあるが、特別な事業、つまり災害、若しくは新築などになるが、直近に同様の工事をした名古屋別院では、申請していない状況ですが、申請については検討します。神戸市について助成金の制度がないか確認したが、そのような制度はないとのことでした。

《質問：神明組 宮里俊哲》

今後は、どのような形で予算や募財などが、決定されていくのか？

《回答：事務局》

今後、常任委員会を設置し、工事の規模・予算等を検討し、募財等についても案を検討していただきます。作成された案をこの全体の委員会で決定していく運びとなります。

(6). 協議事項

①本委員会の役員選出について

- (1)委員長 吉田信哉（責任役員・組長会長）
- (2)副委員長 谷川正秀（責任役員・教区会議長）

②常任委員会の設置について

- (1)本委員会に提出する改修工事の規模・予算・募財等の案の作成のため常任委員会を設置することとなった。

(2)常任委員会の構成について

- ①委員長・副委員長
- ②本願寺神戸別院 責任役員・総代
- ③本願寺神戸別院 財産管理委員より 1 名
- ④兵庫教区教区会 教区会副議長
- ⑤兵庫教区組長会 ブロック長
- ⑦本願寺神戸別院輪番・兵庫教区教務所長

上記 17 名で常任委員会を構成し宗会議員の皆様には、顧問に就任いただくことになりました。

《常任委員会名簿：別紙参照》

③その他について

改修工事建設委員会委員長・副委員長

(7). 閉会の辞

(8). 恩 徳 讃

以 上